

## ИЗМЕНЕНИЯ от 11 июля 2016 г.

в Проектную декларацию от 29.12.2014 г. на создание 17-ти этажного, двухсекционного 272-квартирного жилого дома с нежилыми помещениями по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Ватутина, д. 54.

Общество с ограниченной ответственностью «Региональная Перерабатывающая Компания» публикует настоящие Изменения в Проектную декларацию от 29.12.2014 г. на сайте <http://rpk-stroy.ru> в соответствии, в порядке и на условиях, установленных требованиями ст. 2,3,19,20,21 Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Публикация Проектной декларации на сайте 29.12.2014 г.

В соответствии со ст.19 Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», ООО «Региональная Перерабатывающая Компания» вносит следующие изменения в Проектную декларацию от 29.12.2014 г. на создание 17-ти этажного, двухсекционного 272-квартирного жилого дома с нежилыми помещениями по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Ватутина, д. 54:

### **1. В раздел проектной декларации «Информация о разрешении на строительство» внести информацию о продлении разрешений на строительство:**

Разрешение на строительство № RU 50334000-14-379 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Ватутина, д. 54 от 25.12.2014 г. выдано Администрацией города Подольска сроком действия разрешения до 31.08.2016 г. продлено Министерством строительного комплекса 08.07.2016 г. Срок действия разрешения продлено до 28.02.2017 года.

### **2. Раздел проектной декларации «Этапы и сроки реализации проекта строительства» изложить в следующей редакции:**

Этап 1 – разработка, согласование и утверждение в установленном порядке проектной документации. Продолжительность этапа- не более 6 месяцев с момента подписания договора аренды земельного участка.

Этап 2 – Производство строительных и иных работ, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию. Продолжительность этапа- не более 20 месяцев с момента получения разрешения на строительство.

Этап 3 – Завершение иных работ, необходимых для передачи объекта участникам долевого строительства, завершение расчетов и урегулирование разногласий. Подписание акта передачи объекта. Оформление имущественных прав. Продолжительность этапа- не более 12 месяцев с момента выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

### **3. Раздел «О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию строящегося многоквартирного жилого дома, об органе, уполномоченном в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод этих объектов в эксплуатацию» изложить в следующей редакции:**

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта по адресу: г. Подольск, ул. Ватутина, д. 54 - 4 квартал 2017 г.

**Уполномоченный орган на выдачу разрешения:** Министерство строительного комплекса Московской области.

**В приемке дома участвуют:** Министерство строительного комплекса Московской области, Комитет по строительству и архитектуре Администрации города Подольска Московской

области, Главный Государственный архитектурно - строительный надзор, представители Заказчика, Инвестора, представители Генерального подрядчика, органы санитарно - эпидемиологического надзора, органы государственного пожарного надзора, ГУПР и охрана окружающей среды, привлеченные организации.

Генеральный директор ООО «РПК»



К.А. Дроханов